
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Bendungan Karangnongko Paket - 1
Nama Pekerjaan : Pekerjaan Hidromekanikal & Elektrikal
Lokasi Pekerjaan : Kab. Bojonegoro - Prov. Jawa Timur
Rekanan : PT. Barata Indonesia (Persero)
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BENDUNGAN KARANGNONGKO PAKET 1

PEKERJAAN HIDROMEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

1 Pintu Bendung Gerak tipe Radial 

Ukuran  11 mtr (lebar) x 11,35 mtr (tinggi) unit 9,0    100,00    

- Design Engineering 15,00      
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75%

- Pengadaan Material :

-> Raw Material 15,00      
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-> Vendor Material (import) 10,00      
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- Fabrikasi 20,00      
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- Pengiriman 10,00      
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25%

- Pemasangan 25,00      
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- Commissioning & Test 5,00        

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

   
   

 -
 

  5
,0

0 

   
   

 -
 

JUMLAH TOTAL 100,00    

PROGRESS FISIK
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KUMULATIF -              
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PROGRESS FISIK

KUMULATIF

PROGRESS FISIK

KUMULATIF

Tegal,  Juli' 2024

Dibuat Oleh,
PT. BARATA INDONESIA (Persero)

DIVISI SUMBER DAYA AIR

CECEP MAHMUDIN, ST
Kepala Divisi

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOL
 BOBOT  

(%) 
KETERANGAN

TAHUN 2024 TAHUN 2025
Desember Januari FebruariAgustus September Oktober November

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

REALISASI

DEVIASI

September Oktober

100%

50%

0%

RENCANA

Maret April Mei Juni Juli Agustus

100%100%

100%


